



Θεσσαλονίκη, Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΣ: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου Α.Δ.Μ.-Θ. /Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Κ.Μ.

Email: akaravan@damt.gov.gr

Υπόψη Αναστάσιου Καραβανά 6978635877, 2313309722

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ

(Αφορά ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 1/ 2023/Αρ. Πρωτ. 77706)

Καλημέρα, σας ενημερώνουμε ως ακολούθως για την πρόοδο του έργου:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/6/23 ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/6/23

(κάποιες από τις φωτογραφίες είναι ενδεικτικές)

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΙΑΙΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ	
Αποσύνδεση – απομάκρυνση ηλεκτρονικών μερών υφιστάμενης υπόγειας γεφυροπλάστιγγας	
Υποσύλωση φορέα παλαιάς γεφυροπλάστιγγας	
Τεμαχισμός/θραύση καταστρώματος & κατεστραμμένων γωνιακών τελάρων ραμπών με κατάλληλα τεχνικά μέσα	 
Απομάκρυνση μπαζών/οπλισμών καταστρώματος	Καθαρισμός υποδαπέδιου χώρου


ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

(οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές)

Β. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΔΡΑΣΕΩΝ – ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ/ΠΑΚΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΚΥΡΟΠΛΑΚΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΑΜΠΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ	
--	--



Γ. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΓΩΝΙΑΚΩΝ ΑΚΜΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΣΤΑ ΑΠΟΞΗΛΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ



Δ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΕΟΥ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:


- Τοποθέτηση μηχανικών διατάξεων παραλαβής φορτίων και υποδοχής των δυναμοκουψελών
- Τοποθέτηση πεδητήρων
- Τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (καλωδιώσεων – γειώσεων – κιβωτίου άθροισης)
- Τερματισμός καλωδιώσεων – διασύνδεση με γραφείο ελέγχου



Ζ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΧΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μετρολογική σήμανση οργάνου, σφράγιση οργάνου, έκδοση εγγράφων συμμόρφωσης/ σύνταξη φακέλου τεκμηρίωσης.

Νομιμοποίηση λειτουργίας της γεφυροπλάστιγγας για προσδιορισμό εμπορικών και λοιπών συναλλαγών βάση του ΦΕΚ 1230/Β/27-04-2016.





**Η. ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ
ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΤΑ
ISO 17025 ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ
Ε.ΣΥ.Δ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Α.Ε (ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ
ΡΑΝΜΕΤΡΟ). ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO 17025 ΜΕ ΤΟ
ΛΟΓΟΤΥΠΟ Ε.ΣΥ.Δ.**



**ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
20 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ**

(ΔΕΝ ΠΡΟΣΜΕΤΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ (π.χ. αργίες, κακά καιρικά φαινόμενα, ανωτέρα βία κ.τ.λ.)

Με τιμή
για την εταιρεία,

ΘΕΜΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Παντελίδης Α.Ε

Phone: +30 2310 787 129

Cell: +30 6974 755 765

